

Statens teaterhøgskole
3.klasse skuespillerlinjen

"Tre søstre" av A.Tsjekhov.

PRODUKSJONSPLAN

uke 41		
mand. 7/10		Tekn.arbeidstegn. Kost.tegn.
uke 42		
fred. 18/10		Plakat ferdig til trykking
uke 43		
uke 44		
mand. 28/10	11.00-15.00	Prøve pr.sal. Tekn.mont.Studio 3
tirsd. 29/10	11.00-15.00	Prøve
onsd. 30/10	11.00-15.00	Prøve
torsd 31/10	11.00-15.00	Prøve
fred. 1/11	11.00-15.00	Prøve Pressemelding ferdig
lørd. 2/11		Lysprøve
sønd. 3/11		Lysprøve
uke 45		
mand. 4/11	11.00-17.00	1.langprøve KMLD
tirsd. 5/11	11.00-15.00	Prøve
	19.00-22.00	Evt.prøve
onsd. 6/11	11.00-17.00	2.langprøve KMLD Foto/Pressefoto
torsd. 7/11	11.00-17.00	3.langprøve KMLD
fred. 8/11	12.00-18.00	4.langprøve KMLD
lørd. 9/11		
sønd. 10/11		
uke 46		
mand. 11/11	11.00-17.00	5.langprøve KMLD
tirsd. 12/11	11.00-15.00	Prøve
	19.00-22.00	Prøve m/publikum
onsd. 13/11	11.00-15.00	Prøve
	19.30	Generalprøve
torsd. 14/11	11.00-15.00	Evt.prøve
	19.30	PREMIERE

Økonomiske forutsetninger:

- Scenografi ink.rekvisitter kr.15.000,-
- Kostymer " 5.000,-

24/ 9/85/AA/bv-
Revidert 25/09/85/AA/bv